

I mansionari

Una pagina per casella. Cosa decide da solo, con che 2 numeri si misura, dove può arrivare. Da compilare e consegnare a mano.

Deleghi davvero il giorno in cui scrivi 3 cose: una cifra entro cui la persona decide senza chiamarti, i 2 numeri con cui guardi il suo lavoro, una frase su dove può arrivare. Detta a voce, ognuna delle 3 diventa una telefonata in più. Scritta, è di chi l'ha scritta.

Qui ci sono 5 mansionari per le 5 caselle che esistono in quasi tutte le imprese edili tra gli 800.000 € e i 3 milioni. Le cifre tra parentesi sono ordini di grandezza: mettili le tue.

Un limite: la gestione del personale vera — contratti, cedolini, inquadramenti — la fa il consulente del lavoro. Questo foglio serve a un'altra cosa: far vedere a chi lavora per te i numeri del lavoro che sta facendo.

Capocantiere

Nome: _____ Dal: _____ Risponde a: _____

Cosa fa, tutti i giorni

- Apre e chiude il cantiere: la squadra sale sapendo cosa fare, la sera la postazione è pronta per domani.
- Tiene il rapporto con il cliente e la DL sul posto: risponde lui, chiama il titolare solo per soldi e varianti sopra la sua cifra.
- Scrive le varianti nel momento in cui nascono: cosa, chi l'ha chiesta, quanto, che giorno, 2 foto.
- Controlla che le ore siano segnate il giorno stesso da chi le ha fatte, e le corregge entro sera.
- Riceve le consegne, firma la bolla, foto della bolla nel posto giusto entro il giorno stesso.
- Il venerdì controlla le 3 carte del cantiere che apre lunedì: POS, DUVRI firmato, DURC dei subappaltatori.

Decide da solo, senza chiamare nessuno

Ordini e noleggi fino a [500] € per volta e [2.000] € a settimana. Spostamenti della squadra tra i cantieri che ha in carico. Fermare un lavoro se manca una carta di sicurezza: quello lo decide sempre, senza chiedere.

Chiede al titolare per

- Qualunque variante sopra [1.000] €, o che sposta la fine lavori di più di 3 giorni.
- Un subappaltatore nuovo, o uno che non consegna.
- Uno sconto a fine lavori, di qualunque importo.

I 2 numeri con cui si misura il suo lavoro, ogni lunedì

Numero	Da dove esce	Sta bene se
Ore consuntivate contro ore preventivate, per cantiere	Rapportini dal telefono, confrontati con il preventivo	Lo scarto sta sotto il 10%
Margine del cantiere al SAL	Foglio del margine o pannello di EdiliziaInCloud	Sopra il 25%, e non scende da un SAL all'altro

Dove può arrivare fra 2 anni

Responsabile di produzione su 3 o 4 cantieri, con 2 capisquadra sotto. La strada passa da qui: se i 2 numeri tengono per 12 mesi, il passo dopo è suo.

Cosa non è suo

- Il prezzo del preventivo e la trattativa con il cliente.
- La scelta dei fornitori e le condizioni di pagamento.
- La contabilità e le carte per il commercialista.

Letto e consegnato il _____ Firma _____ Il titolare _____

Caposquadra

Nome: _____ Dal: _____ Risponde a: _____

Cosa fa, tutti i giorni

- Guida 2 o 3 persone su una lavorazione per volta: sa cosa si fa oggi e cosa si fa domani.
- Segna le ore sue e della squadra a fine giornata, dal telefono, prima di salire in macchina.
- Tiene in ordine attrezzi e materiale: quello che manca lo dice il giorno prima, non la mattina.
- Riceve i materiali quando il capocantiere non c'è, e fa la foto della bolla.
- Dice subito al capocantiere se una lavorazione esce dal capitolato: non la esegue a voce.

Decide da solo, senza chiamare nessuno

Ordini di materiale di consumo fino a [200] € per volta, dal fornitore già aperto, con la foto della bolla a [nome] lo stesso giorno. Sotto quella cifra non chiama nessuno.

Chiede al titolare per

- Tutto quello che esce dal capitolato, anche una presa spostata di mezzo metro.
- Una persona della squadra che non regge il ritmo per 3 giorni di fila.
- Un'attrezzatura da noleggiare.

I 2 numeri con cui si misura il suo lavoro, ogni lunedì

Numero	Da dove esce	Sta bene se
Ore segnate il giorno stesso	App delle ore: quante giornate sono state segnate entro le 19	Sopra il 90% delle giornate
Ore della squadra sulla lavorazione contro le ore preventivate	Rapportini confrontati con il preventivo	Lo scarto sta sotto il 10%

Dove può arrivare fra 2 anni

Capocantiere su un cantiere piccolo, con un caposquadra sotto. Chi tiene in ordine le ore e la postazione per 12 mesi ha già fatto metà della strada.

Cosa non è suo

- Parlare di prezzi o sconti con il cliente.
- Accettare una variante a voce, di qualunque importo.
- Scegliere un fornitore nuovo.

Letto e consegnato il _____ Firma _____ Il titolare _____

Amministrazione — la seconda persona in ufficio

Nome: _____ Dal: _____ Risponde a: _____

Cosa fa, tutti i giorni

- Emette le fatture il giorno in cui nasce il diritto a emetterle: il SAL firmato, il collaudo, l'acconto. Non a fine mese.
- Il martedì mattina guarda gli scaduti dalla scadenza più vecchia e prepara la lista delle telefonate: le fa il titolare, o le fa lei se è scritto qui sotto.
- Registra i costi dei fornitori sul cantiere giusto entro 2 giorni dall'arrivo della fattura, con la bolla di fianco.
- Tiene lo scadenziario delle carte: DURC dei subappaltatori, POS, assicurazioni, fidejussioni, patenti dei mezzi.
- Prepara al commercialista i dati puliti, una volta al mese, sempre lo stesso giorno.

Decide da solo, senza chiamare nessuno

Solleciti scritti sulle fatture scadute da più di 5 giorni, senza chiedere. Pagamenti ai fornitori a scadenza fino a [3.000] €, se la bolla e la fattura combaciano. Ordini di cancelleria e abbonamenti fino a [150] €.

Chiede al titolare per

- Un pagamento a un fornitore prima della scadenza, o sopra la sua cifra.
- Una fattura contestata dal cliente.
- Qualunque cosa il commercialista chieda di firmare.

I 2 numeri con cui si misura il suo lavoro, ogni lunedì

Numero	Da dove esce	Sta bene se
Giorni medi di incasso, dalla fattura al bonifico	Fatture emesse contro data di incasso, ultimi 90 giorni	Sotto i 60 giorni, e in calo
Fatture emesse entro 2 giorni dal SAL o dal collaudo	Data del SAL contro data della fattura	Sopra il 90%

Dove può arrivare fra 2 anni

Responsabile amministrativa con il controllo di gestione in mano: i 5 numeri del lunedì li prepara lei e il titolare li legge. È la casella che libera 8 ore a settimana del titolare.

Cosa non è suo

- Le paghe: le elabora il consulente del lavoro.
- La contabilità generale e il bilancio: il commercialista.
- Decidere a chi fare credito e per quanto.

Letto e consegnato il _____ Firma _____ Il titolare _____

Ufficio tecnico — chi fa i preventivi

Nome: _____ Dal: _____ Risponde a: _____

Cosa fa, tutti i giorni

- Fa il sopralluogo con la scheda unica, o lo fa fare al capocantiere e la controlla: nessun preventivo parte da un foglietto.
- Scrive il preventivo a 3 opzioni dal listino con il costo orario vero, e lo manda entro [4] giorni dal sopralluogo.
- Dice il prezzo a voce prima di mandare il PDF, e fissa il richiamo prima di chiudere la telefonata.
- Mette il preventivo di fianco al consuntivo a ogni cantiere chiuso: lo scarto e la voce vanno nel listino entro il mese.
- Tiene il listino aggiornato: una revisione l'anno, sempre nella stessa settimana, sulle 5 lavorazioni che tornano.

Decide da solo, senza chiamare nessuno

Prezzi entro il listino e le 3 opzioni: li scrive e li manda senza chiedere. Sconti fino al [3]% sulla Consigliata, se il richiamo è già fissato. Chiedere al fornitore un'offerta nuova su un materiale.

Chiede al titolare per

- Qualunque prezzo fuori listino o sconto sopra il [3].
- Un lavoro sotto i [10.000] € o sopra i [300.000] €: sono i 2 estremi dove il margine scivola.
- Un cliente che chiede di togliere le scadenze di pagamento.

I 2 numeri con cui si misura il suo lavoro, ogni lunedì

Numero	Da dove esce	Sta bene se
Tasso di chiusura dei preventivi mandati	Preventivi accettati contro mandati, ultimi 90 giorni	Sopra il 45% con le 3 opzioni
Scarto tra preventivo e consuntivo sui cantieri chiusi	Schema delle 4 righe, ogni cantiere chiuso	Sotto il 5% del valore dei lavori

Dove può arrivare fra 2 anni

Responsabile commerciale e tecnico: dal primo contatto alla consegna del cantiere al capocantiere. Chi chiude sopra il 50% per 12 mesi decide anche quali lavori prendere l'anno dopo.

Cosa non è suo

- Promettere date di inizio senza sentire chi guida i cantieri.
- Il computo metrico completo per le gare pubbliche, se l'impresa non le fa.
- Le trattative sul saldo a fine lavori.

Letto e consegnato il _____ Firma _____ Il titolare _____

Il titolare — quello che non delega

Nome: _____ Dal: _____ Risponde a: _____

Cosa fa, tutti i giorni

- Mezz'ora il lunedì mattina, prima che squilli il telefono: cassa e mesi di autonomia, scaduti dalla scadenza più vecchia, margine di ogni cantiere aperto dal peggiore, ore della settimana per cantiere, preventivi senza risposta con i giorni di fianco.
- Decide quali lavori prendere e quali lasciare: dal margine per giornata occupata, non dal fatturato.
- Tratta i prezzi sopra il listino, gli sconti, le condizioni di pagamento con i clienti che contano.
- Sceglie fornitori e subappaltatori, e le condizioni con cui si paga ognuno.
- Scrive le 3 cose per ogni persona: la cifra, i 2 numeri, dove può arrivare. E le rilegge ogni 6 mesi.

Decide da solo, senza chiamare nessuno

Tutto il resto. Ma con una regola: se una cosa la decide lui da 3 mesi e sta in uno dei 4 mansionari sopra, la cifra di quella persona è troppo bassa.

Chiede al titolare per

- Nessuno. Il titolare risponde ai numeri del lunedì.

I 2 numeri con cui si misura il suo lavoro, ogni lunedì

Numero	Da dove esce	Sta bene se
Margine medio per commessa sui cantieri chiusi	Foglio del margine, ultimi 12 mesi	Tra il 25% e il 35%
Mesi di autonomia: cassa diviso costo di struttura	Estratto conto e costi fissi del mese	Sopra 1,5. Sopra 3 può dire di no al lavoro sbagliato

Dove può arrivare fra 2 anni

Fuori dal collo di bottiglia. Tra gli 800.000 € e i 3 milioni il collo di bottiglia è il titolare, non come persona: come passaggio obbligato. Ogni riga scritta in questi 5 fogli è un passaggio in meno.

Cosa non è suo

- Ricopiare dati la domenica sera. Se lo fa ancora, non è un mansionario che manca: è chi mette dentro i dati.
- Fare le telefonate sugli scaduti al posto dell'amministrazione, se è scritto che le fa lei.
- Autorizzare ordini sotto la cifra del capocantiere.

Letto e consegnato il _____ Firma _____ Il titolare _____